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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP

CNPJ:
Obra Bancos B.D.l.
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CIDADE LIVRE NO MUNICIPIO SINAPI - 01/2021 - 22,12%
DE VITORIA DO JARI-AP Amapa

SBC - 10/2020 - Amapa
SEDOP - 09/2020 - Para

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
875.07 875.07
FACHADA COM DIZERES E IDENTIFICAC.AO DO POSTO 100,00% 100,00%
1.730.69 1.730.69
COBERTURA E FORRO 100,00% 50,00% 50,00%
606.20 303.10 303.10
SERVICO ELETRICO 100,00% 50,00%
4.347.99 2.174.00
PISO 100,00% 50,00%
1.703.60 851.80
ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
4.228.51
ESTRUTURA PARA CAIXA DE AGUA 100,00% 20,00% 50,00%
2.866.54 573 31 1.433.27
ESGOTO 100,00% 100,00%
547.20 547.20
AGUA FRIA 100,00% 100,00%
1.653.85 1 653 85
SERVICO FINAIS 100,00%
8.038.00
13,09% 42,08%
3.482,17 11.191,73
13,09% 55,17%
3.482,16 14.673,89

PASSARELA JOSE SIMEAO DE SOUZA - - Vitéria do Jari / AP
/ jefri.moraes@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP
CNPJ:

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,64%
Mensalista: 86,64%

90 DIAS

50,00%
2.174.00
50,00%

M

30,00%
859 96

100,00%

44,83%
11.923,76
100,0%
26.597,65

PASSARELA JOSE SIMEAO DE SOUZA - - Vitéria do Jari / AP
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