
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP
CNPJ:  

Obra Bancos
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CIDADE LIVRE NO MUNICIPIO 
DE VITORIA DO JARI-AP

SINAPI - 01/2021 - 
Amapá
SBC - 10/2020 - Amapá
SEDOP - 09/2020 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 875,07
 100,00%

 875,07
 2 FACHADA COM DIZERES E IDENTIFICAÇÃO DO POSTO  100,00%

 1.730,69
 100,00%
 1.730,69

 3 COBERTURA E FORRO  100,00%
 606,20

 50,00%
 303,10

 50,00%
 303,10

 4 SERVIÇO ELETRICO  100,00%
 4.347,99

 50,00%
 2.174,00

 5 PISO  100,00%
 1.703,60

 50,00%
 851,80

 6 ESQUADRIAS  100,00%
 4.228,51

 100,00%
 4.228,51

 7 ESTRUTURA PARA CAIXA DE AGUA  100,00%
 2.866,54

 20,00%
 573,31

 50,00%
 1.433,27

 8 ESGOTO  100,00%
 547,20

 100,00%
 547,20

 9 AGUA FRIA  100,00%
 1.653,85

 100,00%
 1.653,85

 10 SERVIÇO FINAIS  100,00%
 8.038,00

 13,09%  42,08%
 3.482,17  11.191,73
 13,09%  55,17%

 3.482,16  14.673,89

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I.
 22,12%

Cronograma Físico e Financeiro

 
PASSARELA JOSE SIMEÃO DE SOUZA  -  - Vitória do Jari / AP

 / jefri.moraes@gmail.com 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP
CNPJ:  

90 DIAS

 50,00%
 2.174,00
 50,00%
 851,80

 30,00%
 859,96

 100,00%
 8.038,00
 44,83%

 11.923,76
 100,0%

 26.597,65

Encargos Sociais
Desonerado: 
Horista:  86,64%
Mensalista:  86,64%
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