
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI-AP

CNPJ: 00.720.553.0001-19 

Obra Bancos

SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ARENA SOCIETY NO BAIRRO CIDADE 

LIVRE

SINAPI - 07/2021 - Amapá

SBC - 08/2021 - Amapá

SICRO3 - 04/2021 - 

Amapá

SICRO2 - 11/2016 - 

Amapá

ORSE - 06/2021 - Sergipe

SEDOP - 03/2021 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 CONTENÇÃO  100,00%

 22.362,24

 100,00%

 22.362,24
 2 CALÇADA  100,00%

 68.365,59

 75,00%

 51.274,19

 25,00%

 17.091,40
 3 BANCOS E EQUIPAMENTOS  100,00%

 24.221,92

 100,00%

 24.221,92
 19,45%  44,61%  35,94%

 22.362,24  51.274,19  41.313,32

 19,45%  64,06%  100,0%

 22.362,24  73.636,43  114.949,75

B.D.I. Encargos Sociais

 22,12% Desonerado: 

Horista:  86,64%

Mensalista:  86,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

 PASSARELA JOSE SIMEÃO DE SOUZA, 4591-PRAINHA 


