Item
1

2
3

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP
CNPJ: 00.720.553.0001-19

Bancos B.D.l.

SERVICOS COMPLEMENTARES PARA ARENA SOCIETY NO BAIRRO CIDADE  SINAPI - 07/2021 - Amapa 22,12%

LIVRE

Descricéo
CONTENCAO

CALCADA

BANCOS E EQUIPAMENTOS

SBC - 08/2021 - Amapa

SICRO3 - 04/2021 -

Amapa

SICRO2 - 11/2016 -

Amapa

ORSE - 06/2021 - Sergipe
Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,64%
Mensalista: 86,64%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00% 100,00%
22.362.24 .22 362 24

100,00% 75,00% 25,00%

68.365.59 5127419 17.091.40

100,00% 100,00%

24.221.92

19,45% 44,61% 35,94%

22.362,24 51.274,19 41.313,32

19,45% 64,06% 100,0%

22.362,24 73.636,43 114.949,75

PASSARELA JOSE SIMEAO DE SOUZA, 4591-PRAINHA



